



UMA COMPARAÇÃO ENTRE A VISÃO NORTE-AMERICANA E A EUROPÉIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS¹

Gustavo Griebler², Vera Lucia Lorenset Benedetti³

INTRODUÇÃO: O gerenciamento de projetos (GP) vem crescendo enormemente nas organizações e recentemente elas têm agregado técnicas, metodologias e padrões do GP para melhor gerir seus projetos. Além do mais, o profissional gerente de projetos tem gradativamente se feito presente nas empresas. Os padrões adotados pelas corporações para o gerenciamento de projetos diferem de um lugar para outro. Este trabalho propõe a comparação entre dois padrões de GP que vêm sendo utilizados pelas organizações: o norte-americano (PMI – Project Management Institute) e o europeu (IPMA – International Project Management Association), sendo que o Brasil faz parte deste último com a ABGP (Associação Brasileira de Gerenciamento de Projetos). Por meio do estudo de seus guias, o PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) para o PMI e o RBC (Referencial Brasileiro de Competências) para o IPMA, fez-se a comparação pretendida no estudo. **METODOLOGIA:** Dessa forma, o estudo seguiu uma abordagem qualitativa, com a utilização dos métodos bibliográfico pela busca de informação e materiais na literatura existente e comparativo pela comparação entre os padrões. Também foram utilizados como materiais para a pesquisa os guias dos padrões e textos eletrônicos para referência e geração posterior de resultados de pesquisa. **RESULTADOS:** Após a análise dos guias, pôde-se ver que o PMI possui o gerenciamento de projetos através de nove áreas do conhecimento, enquanto que o IPMA possui 37 elementos base. Os dois possuem certificação; no entanto, o IPMA possui níveis do A ao D, enquanto que o PMI divide a mesma em duas categorias, uma para profissionais com ensino superior completo e outra para pessoas com ensino médio completo. Da mesma forma, a aplicabilidade do PMI se dá em grandes empresas, enquanto que o IPMA em pequenas e médias organizações. **CONCLUSÕES:** Pôde-se notoriamente ver o quão importante tem representado o gerenciamento de projetos nas organizações e a adoção de padrões que tem facilitado o controle dos projetos nas mesmas. Notou-se também a diferenciação existente entre dois padrões seguidos no mundo corporativo e que, mesmo assim, atuam de forma satisfatória no mercado. Com a finalização deste estudo, deixa-se a presente pesquisa em aberto para críticas e melhoramentos futuros, já que, em sua essência, este estudo não pode ser dito acabado, pois muito há de ser explorado ainda para contemplar todas as áreas do gerenciamento de projetos, sendo que aqui se deteve mais à questão generalista dos guias.

¹ Trabalho de Iniciação Científica

² Bolsista PIPS-SETREM

³ Orientadora